
「111年度採購新創產品及服務計畫」執行進度管考結果 

序號 縣市別 計畫名稱 計畫執行進度 

1 桃園市 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-桃園市政府交通局智慧交通

有聲號誌採購案 

因驗收時發現尚

有缺失，經計畫變

更後預計於 112

年 3月 31日完成 

2 新竹縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-新竹縣政府社會處長者照護

智慧觀測服務採購案 

符合預期進度 

3 苗栗縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-苗栗縣政府工務處智慧路標

採購案 

符合預期進度 

4 雲林縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-雲林縣立鎮西國小無人機教

學示範與培訓中心建置採購案 

符合預期進度 

5 雲林縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-雲林縣政府工務 6處養護工

程科環境監測系統採 7購案 

符合預期進度 

6 嘉義縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-嘉義縣竹崎鄉公所無人機農

噴服務採購案 

符合預期進度 

7 花蓮縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-花蓮縣政府社會處長者照護

智慧觀測服務採購案 

符合預期進度 

8 宜蘭縣 

111年度第 1次採購新創產品及服

務計畫-宜蘭縣政府消防局無人機採

購案 

符合預期進度 

9 苗栗縣 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-苗栗縣政府工務處環境監測

系統採購案 

符合預期進度 

10 臺中市 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-臺中市政府工程處環境監測

系統採購案 

符合預期進度 

11 彰化縣 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-彰化縣政府工務局智慧路標

採購案 

符合預期進度 



12 雲林縣 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-雲林縣政府工務局智慧路標

採購案 

符合預期進度 

13 高雄市 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-高雄市海青工商擴增實境地

理互動沙盒採購案 

符合預期進度 

14 高雄市 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-高雄市聯合醫院健康管理系

統採購案 

符合預期進度 

15 屏東縣 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-屏東縣政府環境保護局資源

回收系統採購案 

符合預期進度 

16 澎湖縣 

111年度第 2次採購新創產品及服

務計畫-澎湖縣政府消防局六軸聯網

無人機系統採購案 

符合預期進度 

 


